

<b>1. FUNCIONAMIENTO INTERNO</b>			
<b>Objetivo</b>	<b>Resultados/contenidos</b>	<b>Responsables</b>	<b>Calendario</b>
<b>1.1. Sistema de financiación</b>	- Presupuesto y cuotas 2011 según propuesta aprobada de cantidades proporcionales (enviar datos 2010) - Protocolo viajes. - Plantilla justificantes viajes.	- JD y ST - Cada territorial envía plantilla a la ST que ordena los pagos.	- Octubre 11 (cuotas) - Presentación de justificantes de viajes antes de acabar el año
Regularizar las Cuotas	- Cobrar las cuotas 2011 en el año. - Cerrar pagos de cuotas atrasadas.	- Lilibiana y cada red.	
Impulsar Campaña Enrédate	- Definir lo que ofrece cada territorio y red de redes. - Destinatarios/as: tanto al interior de la red como al exterior. - Incorporar la campaña en todos los territorios. - Aprovechar los instrumentos de comunicación que tengamos para la campaña: boletín imagina (territorial y estatal), web... - Preparar en formato electrónico la campaña de difusión para su envío por mail desde todas las redes. - Colocar el logo en la firma de los correos electrónicos de las redes	- Cada JD territorial debe asumir la campaña. - JD. - Se coordina desde la ST.	Campaña: Septiembre-diciembre 11 (Euskadi y Aragón). Enero-abril (resto de redes).
Búsqueda de fuentes de financiación	- Identificar proyectos territoriales que puedan contribuir a la financiación de las actividades de la red estatal: portal web, portal consumo responsable, ...	- JD de cada red.	Todo el año
	- Presentación de proyecto en la convocatoria del MTIN 12. - Convenio Arç y Atlantis. - Impulsar una libreta redes de Fiare - Ponerla en marcha y en la siguiente asamblea decidir los porcentajes	- ST y JD.	Julio 12 (previsión convocatoria). - julio11 - asamblea 12
	- Reflexión sobre nuevas fuentes de financiación	- Junta	Sept 11
<b>1.2. Consolidación de la Secretaría Técnica</b>	- Fijar Plan de Trabajo de la ST para el periodo (se recoge en este Plan de Trabajo las tareas asociadas a la ST).	- JD+ST.	Septiembre 11.
	- Realizar un seguimiento y apoyo desde Presidencia, Vicepresidencia y Secretaría. - Informes de actividad de la ST.	- Presidencia. - Vicepresidencia - Secretaría. - ST.	Trimestral
<b>1.3. Plan estratégico</b>	Plan sencillo a concretar Definir un equipo de trabajo	Junta, Trabajo en redes Equipo de trabajo Ratificar en Asamblea	Julio 2011 Julio 2011 a Mayo 2012 8-sept-11

<b>2. DESARROLLO DE RED</b>			
<b>Objetivo</b>	<b>Resultados/contenidos</b>	<b>Responsables</b>	<b>Calendario</b>
<b>2.1. Funcionamiento operativo de las Juntas Directivas</b>	- Enviar orden del día con 15 días de antelación	- Presidencia. - Visto bueno de Vicepresidencia, Secretaría y ST.	15 julio (Barcelona) 8 septiembre (Barcelona) 25 noviembre 3 febrero 13 abril
	- Disponer de la información a tratar con antelación suficiente en la intranet.	- ST.	Todo el año.
	- Realizar el acta en un plazo de 15 días tras la Junta.	- Secretaría.	Todo el año.
	- Reflexión y acuerdo sobre los cargos de la JD.	- JD	JD 8 Septiembre 11.
	- Reparto de tareas y responsabilidades sobre las actividades de este plan de trabajo.		JD 15 Julio 11.
	- Permanente de presidencia, vicepresidencia, secretaría, y secretaría técnica.		Todo el año
<b>2.2. Seguimiento de las redes territoriales y sectoriales</b>	- Compartir información de las actividades de cada red, envío informe antes de cada junta o asamblea	- Cada red.	15 días antes de la JD.
	- Animar a que cada red publique un boletín periódico. Ya lo hacen Balears, Euskadi, Anagos, Navarra, Catalunya y Fiare.	- Cada red.	Todo el año.
	- Seguimiento a situaciones especiales de las territoriales que requieran apoyo	- Grupo de apoyo.	Todo el año.
	- Integrar a otros sectores de economía solidaria en las diferentes redes territoriales (aprovechar plataformas de Fiare, mercado social...).	- Cada red.	Todo el año.
<b>2.3. Incorporación y relaciones con otros territorios y redes sectoriales</b>	- Seguimiento a nuevos territorios: Alicante. Murcia, Castilla La Mancha, Andalucía, Asturias...	- ST. - JD.	Todo el año.

<b>2.4. Actualización y difusión de Informe REAS</b>	- Actualización Informe REAS con datos 2006-10. - Incorporar la actividad financiera de rufas, coop57 y fiare	- ST. - Redes territoriales.	Noviembre 11.
<b>2.5. Preparación de Asamblea y encuentros estatales</b>	- Convocar y enviar con bastante antelación el programa y la información de cada año: ● Fecha y lugar de Asamblea 11-13 mayo 2012 Baleares	- JD. - Cada red. - ST.	JD 15 julio 2011 JD 3 febrero 11 JD 13 de abril 11
<b>2.6. Participación internacional y RIPESS</b>	- Participar en el Congreso de Ripess en Barcelona - Reflexión sobre nuestra participación en Ripess Europa - Participar en el Consejo de Ripess Europa	- JD - JD - Representante	8-10 septiembre 11 JD 15 de julio 11 Todo el año
	- Creación y dinamización de la Comisión (Plan de Trabajo).	- JD.	JD 25 noviembre 11
	- Seguimiento de la red de 48 corresponsales.	- Comisión. - ST	Todo el año.
	- Crear un banco de relaciones internacionales (relaciones en cada red, contactos personales lux09...) en la intranet.	- Comisión. - Cada red.	Todo el año.
	- Participación en el FSM, animar a su participación	- Comisión	Enero 12
<b>2.7 Participación en CEPES</b>	- Jordi Vía nos representará los siguientes 12 meses - Grupo de trabajo Carlos A. Carlos R., Iñigo y Jordi - Decidir como gestionar la información de CEPES en REAS - Compartir las experiencias con la economía social en cada territorio	JD JD JD	JD 15 Julio 11 JD 15 Julio 11 Noviembre 11
<b>2.8. Relaciones y alianzas externas</b>	- Potenciar y liderar una red universitaria y de investigación. Peru habla con Toni y Enrique ... Poner en común el trabajo entre las redes con universidades o equipos de investigación. - Concretar la vinculación con otros movimientos: ..: Movimiento rural ..: Movimiento 15M	- Grupo apoyo  - JD.	  JD 8 sept. 11
<b>2.9. Memoria Histórica de REAS</b>	- Edición del documento y resumen para portal web	- Comisión - ST	Plazo: Feb 12

<b>3. ACTIVIDADES</b>			
<b>Actividades</b>	<b>Resultados/contenidos</b>	<b>Responsables</b>	<b>Calendario</b>
<b>3.1. Portal web Economía Solidaria</b>	- Realizar un encuentro de responsables de cada red - Introducción de mejoras (idiomas, multimedia, versión drupal, redes sociales, página principal) - Seguimiento grupo de trabajo con responsables de cada red - Gestión y coordinación de las demandas desde el portal web - Dominios reasnet y economiasolidaria (recordar servicios)	- Grupos de trabajo - ST.	Sábado 18 nov 11 Todo el año
<b>3.2 Carta de la Economía Solidaria</b>	- Diseño campaña de difusión (objetivos, formatos, grupos destinatarios... -ver conclusiones asamblea-)	- Equipo de trabajo ad hoc - JD	JD 15 de julio (equipo) noviembre-enero (campaña)
<b>3.3. Auditoría Social</b>	- Recuperar y ampliar comisión. - Plan de trabajo (definición indicadores comunes, unificar herramientas, sensibilización en redes, facilitar metodologías a otros territorios...)	- Comisión AS. - ST.	Septiembre 11 Octubre 11-abril12
<b>3.4. Central de compras</b>	- Tomar decisión respecto a nexos - Identificar productos para compra colectiva.	- JD - ST	JD 18 noviembre 11
<b>3.5. Mercado Social</b>	- Desarrollo plan de trabajo: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Portal konsumoresponsable</li> <li>● Desarrollo MES territoriales</li> <li>● Avanzar en estructura general</li> </ul>	- Comisión MES - Cada red	Todo el año.
<b>3.6. Finanzas éticas</b>	- Seguimiento participación en Plataforma Fiare. - Convenio entre Fiare y REAS para ofrecer condiciones ventajosas en financiación. - Impulso del Proyecto FIARE en cada territorio y en el establecimiento de relaciones con el tejido social.	- Carlos Rey. - JD. - Fiare. - Peru Sasia. - Cada red	Todo el año.
	- Tener un encuentro de los grupos de RUFAS para intercambiar experiencias y perspectivas de futuro unido al apoyo de los espacios de relación complementarios de FIARE, Coop57 y RUFAS en REAS, un espacio para la reflexión de todos los actores de finanzas éticas.	- REAS Navarra  - JD - Jordi y Peru	¿?  Todo el año.
<b>3.7. Campañas de sensibilización</b>	- Planificación de actividades proyecto MTIN 11 (buenas prácticas colectivas en videoclips, y presentación pública).	- JD. - ST. - Cada red.	8 septiembre 11 (presentación).
	- Identificar proyecto de sensibilización MTIN 12	- JD. y ST	JD 25 noviembre 11

<b>3.8. Cultura Libre</b>	- Plan de trabajo de la comisión - Comunicación pública del compromiso de REAS con la cultura libre	- Comisión	Todo el año
<b>3.9. Género y economía solidaria</b>	- Reflexión y plan de trabajo (objetivos, actividades, comisión...).	- JD	JD 3 febrero
<b>3.10 Sostenibilidad Ambiental</b>	- Reflexión y plan de trabajo (objetivos, actividades, comisión...).	- JD	JD 15 de julio

**Junta Directiva de REAS Red de Redes  
Barcelona 15 de julio de 2011**