

Passos per l'elaboració del nou protocol

- Reunions amb entitats sòcies especialitzades
- Recepció de comentaris i propostes de modificació
- Enquesta a sòcies que atenen situacions de violències masclistes o acompanyen en l'elaboració de protocols
- Entrevistes amb persones que han atès casos a la XES
- GT antiassetjament decideix ampliar-ho a violències masclistes
- Compilació de la informació i compartició amb Equilàtera
- Reunió d'inici de projecte GT antiassetjament + Equilàtera

DESEMBRE

- Equilàtera redacta primera proposta
- S'envia a revisió per part de GT antiassetjament + Comissió antiracista + Comissió diversitat funcional i es fa retorn
- Reunió de revisió final GT antiassetjament + Equilàtera
- S'envia a revisió per part de Re-Genera per la part restaurativa i es fa retorn
- Reunió de revisió final GT antiassetjament + Equilàtera + Re-Genera
- S'envia a revisió final per part de Re-Genera
- Retorn revisió per part de Re-Genera i inclusió del model d'anexe de CONSENTIMENT INFORMAT per la participació en un Procés Restauratiu de reparació del dany
- Compartir experiències amb la Xarxa de Transicions feministes (durant tot el procés)

GENER

- 15 gener: GT decideix sobre obligatorietat de les sòcies i altres debats pendents + detecció de punts a discutir amb la permanent i/o base social
- 16 gener: RESPOSTA RONDA (assessoria jurídica) I acordar situació del procés restauratiu en l'organitgarama: Retorn del protocol i dubtes amb Re-Genera
- 20 gener: Obrir convocatòria comunicació per correcció ortotipogràfica, d'estil i maquetació per tenir document llest a finals de febrer
- 21 gener: Compartir el protocol amb l'equip tècnic: «En relació al personal tècnic de la XES, aquestes mesures hauran de ser negociades i, preferiblement, acordades amb la representació de les persones treballadores de la manera que determini la legislació laboral»
- 30 gener: Tenir llesta versió final del document (a excepció d'algun canvi puntual que pugui fer permanent o AGO)

FEBRER

- 5 febrer: Compartir el protocol i procés amb Permanent abans de socialitzar amb la base social (hi ha mesures que els impliquen) explicar canvis nou protocol, que el validin + explicar els següents passos del protocol. Explicar que cal relleu Marina.
- Fer versió protocol per compartir amb la base social que incorpori decisions permanent, passar a Re-genera i Equilàtera i també contacte amb persones que han col·laborat al protocol per agrair i fer saber que es farà públic.
- 6 febrer: Compartir amb la base social per esmenes. Obert fins 28F.

- 28 febrer: Recull esmenes per parlar dins del GT què portem per debatre a l'AG + enviar a maquetació si hi ha hagut canvis al text

MARÇ / ABRIL

- 15 març: Presentació a l'AG (maquetat) + aprovació o debat puntual i entrada en vigor + aprovació composició del grup de treball + aprovació modificacions règim intern que pertoquin

- març: Difusió: campanya amb infografies (edició simple del protocol " si et passa alguna d'aquestes coses pots anar aquí, actuarem per protegir-te i reparar")

Fer document de seguiment de mesures

Abril - Formació procés restauratiu XTF

Abril - Formacions a sòcies (2)

3T reuinió amb GT sòcies per establir protocol de donar a conèixer adhesió i fer vídeo per a noves sòcies i possible infografia

Crida a nous membres del GT, especilament a les entitats especialitzades